                  Выполнение работ согласно плана за 2011г -  МУП «Узуновская УК»
	Наимен.


	Покраска балк.
	Ремонт балк.
	Козырьки

шт
	Вход. ступени

м2
	Межп. швы

п/м
	Оконные

блоки, остекл.

м2
	Ремонт слуховых окон

	
	план
№д.
	Факт

№д.
	План

№д.
	Факт

№д.
	План

№д.
	Факт №.д.

	План

№д.
	Факт

№д.
	План

№д.
	Факт

№д.
	План

№д.
	Факт

№д.
	План

№д.
	Факт

№д.

	Глубокое
	36
37
	-
-

11
	11
14

36
	11-2
-

-
	36
11

20
	36-3
11-3

20-1
	13
	13-2
	11
14

36

37
	11
14

36

37
	12
	12-9
	13
	13-4

	Крутое
	25

	-

	
	
	-
-

-
	6-1
4-1

19-2
	
	
	
	
	25
	25-3
	6
8

25
	6-4
8-1

25-1

	Петрово
	
	
	2
3

11
	2-2
3-1

11-1


	1
	1-1
	
	
	1
2

3

11

5

-

-

-
	1
2

3

11

5

8

6

10
	
	
	
	

	Новокл.
	17,22
	-
	
	
	20
21
	20-2
21-1

23-1
	17
18
	17-4
18-2
	23
24

26

27
	23
24

26

27
	18
	18-3
	18
	18-3

	Южный
	27,29
31,33

30,32

34,35

16,26

28,22

23,20

24
	17,29
31,33

30,32

34,35

16, -

22 -

23,20

24
	21
	21-2
	1
32

21

22
	1-3
32-3

21-3

22-3
	13
21

27
	13-2
21-2

27-1
	23

27

28

29

-
	23
27

28

29

35
	35
	35-9
	
	

	Северный
	8

9

11
	-
-

-
	
	2-1
	3
2
	3-2
2-2
	11
	11-2
	8
-
	8
9
	11
12
	11-4
12-2
	
	

	Почтовая
	
	
	
	
	-
	5-1
	5
ЭЧК
	5-3
ЭЧК-1
	-
	11А
	
	
	
	

	Мягкое
	23
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание: Из за недостатка собранных средств, %собираемости составляет 96%, работы по окраске балконов с.Глубокое д36,37, с.Новоклемово д.17.д.22, с.Узуново,мкр.Южный д.16,22, мкр.Северный д .8,9,11 включены в план 2012г,
Ремонт балконов с.Глубокое д.14,36-включены в план 2012г

